

GOLONDRIN-BUS

6. Gestión del Tiempo



EQUIPO:

IGNACIO CALLE DEL CAMPO

JUAN DIEGO MONTIJANO LUNA

MARCO SPIAGGI

ELLEN VORSTENBOSCH



Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
6 GESTIÓN DEL TIEMPO	3
6.4 ESTIMAR LOS RECURSOS y 6.5 DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	3

6 GESTIÓN DEL TIEMPO

6.4 ESTIMAR LOS RECURSOS y 6.5 DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En este proceso estimaremos la duración de las actividades así como los recursos para llevarla a cabo. La técnica para la estimación de la duración y los recursos necesarios se ha realizado según consenso de los miembros del equipo. En la siguiente tabla podemos ver toda esta información.

PROYECTO GOLONDRIN BUS		
1. Informe marco jurídico		
Actividad (EDT)	Recurso utilizado	Duración Estimada
1.1 Acotar requisitos legislativos	Abogado/a (€40/h)	80h
1.2 Buscar ofertas de consultoría	Administrativo/a (€30/h)	32h
1.3 Analizar ofertas de consultoría	Abogado/a (€40/h)	16h
1.4 Contratar consultoría	Abogado/a (€40/h)	16h
1.5 Valorar informe jurídico	Abogado/a (€40/h)	24h
2. Preacuerdo proveedores		
Actividad (EDT)	Recurso utilizado	Duración Estimada
2.1 Analizar posibles proveedores	Administrativo/a (€30/h) Ingeniero/a (40/h)	20h 20h
2.2 Presentar proyecto	Administrativo/a (€30/h) Ingeniero/a (€40/h) Economista (€40/h)	32h 24h 24
2.3 Negociar preacuerdo	Economista (€40/h)	32h
2.4 Redactar preacuerdo	Abogado/a (€40/h)	8h
2.5 Firma preacuerdo entre	Abogado/a (€40/h)	8h

empresas		
3. Certificación ATM		
Actividad (EDT)	Recurso utilizado	Duración Estimada
3.1 Solicitar requisitos ATM	Administrativo/a (€30/h)	8h
3.2 Analizar la inversión para la adaptación de los barcos	Economista (€40/h)	16h
3.3 Analizar la inversión para la adaptación de los puertos	Economista (€40/h)	16h
4. Campaña de marketing		
Actividad (EDT)	Recurso utilizado	Duración Estimada
4.1 Pedir ofertas a empresas de marketing	Administrativo/a (€30/h) Economista (€40/h)	16h 16h
4.2 Analizar ofertas de empresas de marketing	Administrativo/a (€30/h) Economista (€40/h)	8h 8h
4.3 Contratar empresa de marketing	Economista (€40/h)	8h
4.4 Analizar resultados de la encuesta	Economista (€40/h)	32h
4.5 Aprobar campaña de marketing	Economista (€40/h)	80h
5. Plan Comercial		
Actividad (EDT)	Recurso utilizado	Duración Estimada
5.1 Planificar rutas y horarios	Ingeniero/a (€40/h)	32h
5.2 Calcular tasas de los puertos	Administrativo/a (€30/h)	16h
5.3 Determinar Servicios	Administrativo/a (€30/h) Economista (€40/h)	4h 12h
5.4 Estimar coste del ticket	Administrativo/a (€30/h) Economista (€40/h)	9h 31h
6. Ficha técnica		



Actividad (EDT)	Recurso utilizado	Duración Estimada
6.1 Generar ficha técnica de los barcos	Ingeniero/a (€40/h)	16h
6.2 Recopilar datos técnicos barcos.	Administrativo/a (€30/h)	40h
6.3 Crear informe técnico para adaptación de los barcos	Ingeniero/a (€40/h)	40h
6.4 Generar ficha técnica puertos	Ingeniero/a (€40/h)	16h
6.5 Crear informe técnico para adaptación de los puertos	Ingeniero/a (€40/h)	40h
6.6 Recopilar datos técnicos puertos.	Administrativo/a (€30/h)	40h

Los recursos que forman parte del grupo del proyecto son:

- 2 Administrativos/as
- 1 Ingeniero/a
- 1 Economista
- 1 Abogado/a

La figura del Project manager no está reflejada en el grupo del proyecto ya que no realiza de forma directa ninguna actividad de las EDT's.

Una vez cumplimentada esta tabla ya podemos desarrollar el cronograma (que se presenta un documento aparte).