



PROYECTO: GOLONDRIN-BUS

Nº 17 ACTA DE REUNIÓN

FECHA 5/07/2018

ASISTENTES:

IC	X	IGNACIO CALLE
JM	X	JUAN DIEGO MONTIJANO
MS		MARCO SPIAGGI
ES		ERIC SCHUCK
EV	X	ELLEN VORSTENBOSCH

CONTENIDOS DE LA REUNIÓN

- 1.- Se analiza lo que hay pendiente para repartir el trabajo y poder cumplir con la entrega de
- 2.- Se revisan los documentos finalizados.
- 3.- Se aclaran los conceptos expuestos en la última reunión con JMS.
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-

ACUERDOS

- 1.- EV acabará el plan de comunicaciones.
- 2.- JM acabará el plan para dirección de proyecto siguiendo las indicaciones de JMU.
- 3.- IC pasará a pdf las actas de reunión para realizar entregables para la entrega final.
- 4.- MS revisará el documento de plan de calidad para darlo como revisado.
- 5.- El día 6 de julio se subirán los documentos en la página web y para dar como finalizada la
- 6.-

SECRETARIO: IC
SUPERVISOR: JM

