
GOLONDRIN-BUS 
5.4 EDT'S

1.1 Acotar
requisitos legislativos

2.1 Analizar posibles
 proveedores

3.1 Solicitar requisitos ATM
4.1. Pedir ofertas a empresas

 de marketing
5.1 Diseñar rutas y horarios

6.1 Generar ficha
 técnica barcos

1.2 Buscar ofertas
 de consultorías

2.2 Presentar proyecto
3.2 Analizar la inversíón

 para la adaptación
 de los barcos

4.2 Analizar ofertas de
empresas de marketing

5.2 Calcular tasas
 de los  puertos

6.2 Recopilar datos
 técnicos barcos

1.3 Analizar ofertas
 de consultorías

2.3 Negociar
 preacuerdo

3.3 Analizar la inversíón
 para la adaptación

 de los puertos

4.3  Contratar empresa
 de marketing

5.3 Determinar Servicios

6.3 Crear informe
 técnico para
 adaptación
 de barcos

1.4 Contratar consultoría 2.4 Redactar preacuerdo
4.4 Analizar resultados

 de la encuesta 5.4 Estimar coste del ticket
6.4 Generar ficha
 técnica puertos

1.5 Valorar informe
jurídico

2.5 Firma preacuerdo
entre empresas

4.5 Aprobar campaña
de marketing

6.5 Crear informe
 técnico para
 adaptación
 de puertos

6.6 Recopilar datos
 técnicos puertos

6. Ficha técnica1.Informe Marco jurídico 2.Preacuerdo proveedores 3. Certificación ATM 4.Campaña de marketing 5. Plan comercial


