



PROYECTO: GOLONDRIN-BUS

Nº 16 ACTA DE REUNIÓN

FECHA 25/06/2018

ASISTENTES:

IC	X	IGNACIO CALLE
JM		JUAN DIEGO MONTIJANO
MS	X	MARCO SPIAGGI
ES		ERIC SCHUCK
EV	X	ELLEN VORSTENBOSCH
JMU	X	JAUME MUSSONS

CONTENIDOS DE LA REUNIÓN

- 1.- Se realiza tutoria de proyecto con JMU en UPC School de la calle Badajoz 77 de Barcelona.
- 2.- Se muestran los avances del proyecto.
- 3.- Se comenta a JMU la baja de ES como miembro del equipo Golondrinbus.
- 4.- Se consulta a JMU sobre los siguientes puntos:
- 5.-
- 6.-

ACUERDOS

- 1.- JMU indica que queda pendiente realizar el valor ganado con indicadores de CPI y SPI para
- 2.- La entrega del proyecto se realizará como muy tarde el día 6 de julio, subiéndolo a la página
- 3.- La presentación del próximo viernes 13 de Julio constará de una exposición de 30 minutos
- 4.- El punto 25 (plan de gestión de las comunicaciones), se debe incluir en el proyecto
- 5.- El punto 26 (plan para dirección del proyecto), se debe realizar un resumen descriptivo de
- 6.- El cierre de proyecto tendrá los siguientes contenidos: valor ganado, CPI, SPI, lessons
- 7.- Debido a que la parte de gestión del alcance la tenía que hacer ES y no se ha acabado, se
- 8.-

SECRETARIO: IC
SUPERVISOR: JM

